

Zimbra


benicio.oliveira@dae.ce.gov.br

[±](#) Tamanho da fonte [-](#)

Re: Informação SIMEC Mauriti

De : Francisco Benicio de Oliveira Filho - GEPRO
<benicio.oliveira@dae.ce.gov.br>

Ter, 11 de Out de 2016 18:04

 6 anexos

Assunto : Re: Informação SIMEC Mauriti

Para : JMD Construções Elisa <elisa@jmdconstrucoes.com.br>

Cc : Juvenal Barreto - GEFIS <juvenal.barreto@dae.ce.gov.br>, JMD Construções Meton <metom@jmdconstrucoes.com.br>, JMD Construções Orçamentos <orcamentos@jmdconstrucoes.com.br>, Paulo Henrique Hissa Peixoto <paulo.hissa@dae.ce.gov.br>, Pedro Luis Domingues Filho GERECE <pedro.luis@dae.ce.gov.br>, Juvenal Barreto - GEFIS <juvenal.barreto@dae.ce.gov.br>, Anna Paula Rodrigues Costa <anna.costa@dae.ce.gov.br>, Justiniano Jose Camurça Filho <justiniano.camurca@dae.ce.gov.br>

Prezados,

Seguem as ARTs e os projetos do muro de Arrimo, da Subestação

Atenciosamente,

Francisco Benício de Oliveira Filho
Engenheiro Eletricista
CREA - 5388-D / RNP 0607399856
(85) 3295-6217 - Ramal - 221
(85) 9.9989-5720 / 9.8878-8818
DAE - Departamento de Arquitetura e Engenharia do Ceará

De: "JMD Construções Elisa" <elisa@jmdconstrucoes.com.br>

Para: "Francisco Benicio de Oliveira Filho - GEPRO" <benicio.oliveira@dae.ce.gov.br>, "JMD Construções Meton" <metom@jmdconstrucoes.com.br>, "JMD Construções Orçamentos" <orcamentos@jmdconstrucoes.com.br>, "Paulo Henrique Hissa Peixoto" <paulo.hissa@dae.ce.gov.br>

Cc: "Juvenal Barreto - GEFIS" <juvenal.barreto@dae.ce.gov.br>

Enviadas: Segunda-feira, 10 de Outubro de 2016 10:42:03

Assunto: Re: Informação SIMEC Mauriti

Prezado,
Benício,

Continuamos no aguardo dos projetos solicitados da E.E.M de Mauriti, conforme e-mail enviado anteriormente para resolvermos as pendencias existentes no SIMEC. Agilizar pois as nossas medições estão paradas na SEDUC aguardando a resolução das mesmas.

Em 5 de outubro de 2016 15:43, Elisa, JMD Construções <elisa@jmdconstrucoes.com.br> escreveu:

Prezado
Benício,

Algum retorno com relação aos projetos solicitados?

Em 4 de outubro de 2016 09:33, Elisa, JMD Construções <elisa@jmdconstrucoes.com.br> escreveu:

Prezado,
Dr. Benício,

Estamos com algumas pendências no SIMEC na obra da E.E.M de Mauriti e o fiscal Pedro Luis do D.O do Crato responsável pela mesma, esta nos solicitando alguns projetos com suas devidas Art's. Gostaria do seu apoio para resolver este assunto, pois estamos com as medições desta obra barradas junto a SEDUC devido a estas restrições. Já demos entrada em um processo no DAE solicitando estes projetos sob o nº 6546887/2016.

205554 - Pedir no DAE projeto de implantação + ART

205555 - Você tem o projeto e ART das fundações que foram executadas? (se não, pedir no DAE)

205557 - Você tem o projeto e ART do SPDA que foi executado? (Se não, pedir no DAE).

Grata pela atenção.

Elisa Sousa
3253-5669

----- Mensagem encaminhada -----

De: **Pedro Luis Domingues Filho GEREC** <pedro.luis@dae.ce.gov.br>

Data: 3 de outubro de 2016 12:30

Assunto: Re: Informação SIMEC Mauriti

Para: JMD Construções Elisa <elisa@jmdconstrucoes.com.br>

Cc: JMD Construções Marcio <marcio@jmdconstrucoes.com.br>

Bom dia Elisa e Marcio,

Como sabem estou de férias, assim vou deixar aqui umas atividades para que possamos sanar essas pendencias do simec para vocês, Consigam tudo oque tem listado abaixo e me enviem para que possamos solucionar este problema.

PENDENCIAS - BURITIZINHO

205554 - Pedir no DAE projeto de implantação + ART

205555 - Você tem o projeto e ART das fundações que foram executadas? (se não, pedir no DAE)

205556 - Impermeabilizar todas as cintas da obra, tirar fotos e me enviar para que eu faça um relatório fotográfico.

205557 - Você tem o projeto e ART do SPDA que foi executado? (Se não, pedir no DAE). Bata fotos de tudo que tiver de SPDA e me envie.

205558 – O fiscal do FNDE chegou à conclusão que nossa obra só tem 46% executado e foi medido 60%, pegue o que a planilha do que foi medido e tire fotos que comprovem que chegamos aos 60% de obra.

Att,

Pedro Luis Domingues Filho
Engenheiro Civil Pleno I
Gerência Regional do Cariri / GEREC
Departamento de Arquitetura e Engenharia / DAE
(88) 8864 1348 - (88) 9719 1421

De: "JMD Construções Elisa" <elisa@jmdconstrucoes.com.br>
Para: "Pedro Luis Domingues Filho GEREC" <pedro.luis@dae.ce.gov.br>
Enviadas: Segunda-feira, 3 de Outubro de 2016 10:17:29
Assunto: Informação SIMEC Mauriti

Bom dia,
Pedro,

Preciso saber como ficou a questão do SIMEC lá da obra de Mauriti, pois o processo de medição de lá está parado aguardando resolução dos restritivos.

--

att.:

ELISA SOUSA
(SECRETÁRIA)

Contatos:
[\(85\) 3253.5669](tel:(85) 3253.5669)
[\(85\) 9947.3196](tel:(85) 9947.3196)

RUA NOGUEIRA ACIOLY, 1400 S 214 - CENTRO
CEP 60110-141 - FORTALEZA-CE
FONE/FAX: [\(85\) 3253.5669](tel:(85) 3253.5669)



--

att.:

ELISA SOUSA
(SECRETÁRIA)

Contatos:
[\(85\) 3253.5669](tel:(85) 3253.5669)
[\(85\) 9947.3196](tel:(85) 9947.3196)

RUA NOGUEIRA ACIOLY, 1400 S 214 - CENTRO
CEP 60110-141 - FORTALEZA-CE
FONE/FAX: [\(85\) 3253.5669](tel:(85) 3253.5669)



--

att.:

ELISA SOUSA
(SECRETÁRIA)

Contatos:

[\(85\) 3253.5669](tel:(85) 3253.5669)

[\(85\) 9947.3196](tel:(85) 9947.3196)

RUA NOGUEIRA ACIOLY, 1400 S 214 - CENTRO

CEP 60110-141 - FORTALEZA-CE

FONE/FAX: [\(85\) 3253.5669](tel:(85) 3253.5669)



--

att.:

**ELISA SOUSA
(SECRETÁRIA)**

Contatos:

[\(85\) 3253.5669](tel:(85) 3253.5669)


[\(85\) 9947.3196](tel:(85) 9947.3196)


RUA NOGUEIRA ACIOLY, 1400 S 214 - CENTRO

CEP 60110-141 - FORTALEZA-CE

FONE/FAX: [\(85\) 3253.5669](tel:(85) 3253.5669)



 **012015_EST_ESC_MURO_CONTENÇÃO_EEEM_6SL_BURITIZINHO_MAUURITI.pdf**
321 KB

 **consideracoes_projetista.pdf**
2 MB

 **ART.pdf**
608 KB

 **ART ELETRICA_6S.pdf**
735 KB

 **ART ESTRUTURA_6S.pdf**
611 KB

 **ART SPDA_6S.pdf**
652 KB
